

## Bilag 16

- Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (forretningsmæssig udnyttelse af it)

Deadline	Milepæl	Status
Ultimo okt. 2008	Udarbejdelse af tidsplan	I gang (Trine)
Ultimo okt. 2008	Udarbejdelse af kommissorium	I gang (Trine)
Ultimo okt. 2008	Udarbejdelse af budget	I gang (Trine)
Primo dec. 2008	Definition af uddannelsens faglige profil	Ej påbegyndt
Primo jan. 2009	Udarbejdelse af foreløbig kompetenceprofil og foreløbige læringsmål	Ej påbegyndt
Ultimo jan. 2009	<b>Design af målgruppeanalyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvad er dygtige studerende interesserede i? Hvordan tiltrækker man kvalificerede studerende til uddannelsen?</li> </ul>	Ej påbegyndt
Ultimo jan. 2009	<b>Design af aftageranalyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af kontakt til ITU's aftagerpanel [K1]*</li> </ul>	Ej påbegyndt
Ultimo jan. 2009	<b>Etablering af "inspirationsgruppe" på ITU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gruppen skal sammensættes af ansatte og studerende på ITU, samt folk fra industrien, samarbejdspartnere mv.</li> </ul>	Ej påbegyndt
Ultimo februar 2009	<b>Forsknings- og undervisningsmæssig forankring af uddannelsen på ITU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse af VIP'ernes interesse for uddannelsens faglighed</li> </ul>	
Ultimo februar 2009	<b>Kortlægning af beslægtede faglige miljøer og uddannelser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Research af forskningsmiljøer i Danmark og udlandet</li> <li>Research af beslægtede uddannelser i Danmark og udlandet, herunder overlapp med andre bacheloruddannelser og evt. udnyttelse af fælleselementer (fx på ITU's egne bacheloruddannelser)</li> <li>Etablering af netværk til relevante institutioner/forskere [K5]</li> </ul>	Ej påbegyndt
Primo marts 2009	<b>Undersøgelse af arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beskrivelse af beskæftigelsen for dimittender fra beslægtede uddannelser [K2]</li> </ul>	Ej påbegyndt
Ultimo marts 2009	<b>Forankring af bacheloruddannelser på ITU og gentænkning af ITU's uddannelsesstruktur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drøftelse med rektor/studieleder og evt. udarbejdelse af oplæg til studienævnet</li> <li>Fastlæggelse af sammenhæng mellem bacheloruddannelsen i forretningsmæssig udnyttelse af it og IT-Universitetets kandidatuddannelse [K6]</li> </ul>	Ej påbegyndt
Primo marts 2009	<b>Gennemførelse af målgruppeanalyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foreløbig kompetenceprofil og læringsmål testes på målgruppen</li> <li>Udarbejdelse af målgruppedefinitioner og personas</li> <li>Kortlægning af potentielle ansøgere (antal og elevprofil)</li> </ul>	Ej påbegyndt
Primo marts 2009	<b>Gennemførelse af aftageranalyse</b>	Ej påbegyndt

## Bilag 16

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikation/definition af aftagergrupper</li> <li>• Validering af uddannelsens erhvervsigte [K1]</li> <li>• Udarbejdelse af arbejdsmarkedsanalyse [K1]</li> <li>• Konklusioner om de samfundsmæssige behov for uddannelsen</li> </ul>	
<b>April 2008 (løbende)</b>	<b>Intern og ekstern kommunikation</b>	Ej påbegyndt
<b>Ultimo april 2009</b>	<b>Beskrivelse af uddannelsens forskningsforankring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation af uddannelsens forskningsmiljø på ITU [K5]</li> <li>• Udkast til bemandingsplan [K4]</li> </ul>	Ej påbegyndt
<b>Ultimo april</b>	<b>Etablering af internationalt uddannelsessamarbejde</b>	Ej påbegyndt
<b>Primo maj 2009</b>	<b>Uddannelsesdesign</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilpasning af kompetenceprofil og læringsmål</li> <li>• Udarbejdelse af udkast til studieordning (herunder udmøntning af uddannelsesbekendtgørelsen, principper for progression etc.) [K6]</li> <li>• Definition af læringsmål, uddannelsens indhold, pædagogiske principper mv. [K7]</li> <li>• Pædagogisk og didaktisk planlægning, herunder også integration af vejledning</li> <li>• Drøftelse af særlige træk ved uddannelsen (fx udveksling, internationalt samarbejde, virksomhedskontakt, projektarbejde, vejledning)</li> <li>• Positionering af uddannelsen ift. beslægtede uddannelser i Danmark [K1]</li> <li>• Fastlæggelse af specifikke adgangskrav og optagelsesprocedure [K6]</li> <li>• Antal studiepladser, bemanding, studiemiljø, lokalebehov mv.</li> </ul>	Ej påbegyndt
<b>Ultimo maj 2009</b>	<b>Udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen</b>	Ej påbegyndt
<b>Primo juni 2009</b>	<b>Bestyrelsen beslutter, om ITU skal søge om at få godkendt uddannelsen</b>	
<b>September 2009</b>	<b>Udarbejdelse af ansøgning til Akkrediteringsrådet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herunder evt. justering af uddannelsesdesign pba. bestyrelsens indstilling</li> </ul>	Ej påbegyndt
<b>Efterår 2009</b>	<b>Faglig planlægning af uddannelsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursusplanlægning</li> <li>• Udarbejdelse af endelig studieordning</li> <li>• Forberedelse af information om uddannelsen</li> </ul>	Ej påbegyndt
<b>November 2009</b>	<b>Indsendelse af tekst om uddannelsen til og oprettelse af uddannelsesudbud i optagelse.dk</b>	Ej påbegyndt
<b>Forår 2010</b>	<b>Markedsføring af uddannelsen og rekruttering af studerende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltagelse i UUG 2009</li> <li>• Afholdelse af Åbent Hus og informationsmøde på ITU</li> <li>• Tekst på ug.dk</li> <li>• Annoncering</li> <li>• Etablering af webside/blog og nyhedsbrev</li> </ul>	Ej påbegyndt

## Bilag 16

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakt til gymnasier</li></ul>	
<b>15. marts 2010</b>	<b>Ansøgningsfrist i kvote 2</b>	Frist
<b>5. juli 2010</b>	<b>Ansøgningsfrist i kvote 1</b>	Frist
<b>30. juli 2010</b>	<b>Optagelsestest fra KOT</b>	Frist
<b>27. august 2010</b>	<b>Uddannelsesstart (introdag)</b>	Frist

\* De firkantede parenteser, fx [K6], henviser til de kriterier, som akkrediteringsrådet bruger ved godkendelse og akkreditering af danske universitetsuddannelser, jf. bilag 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen.